

Приложение 1 к приказу МОУО

от 31.12.2013 года № 237

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Половинском районе

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014г.	Руководитель МОУО	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
1.2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Февраль 2014г.	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
1.3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Январь 2014г.	Руководитель МОУО	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание при руководителе МОУО
1.4	Определение пилотных площадок по введению ФГОС ДО	Март-апрель 2014 г.	Приказ МОУО от 25.04.2014 № 51	Принятие решения по участию ДОУ в пилотной апробации ФГОС ДО	Приказ
1.5	Организация совещаний при руководителе МОУО по внедрению ФГОС	1 раз в квартал	Руководитель МОУО	Анализ и организация образовательной деятельности в рамках ФГОС	Протокол
1.6	Разработка локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС	2014 год	Руководитель рабочей группы	Разработка методических рекомендаций по принятию локальных актов, необходимых для внедрения ФГОС ДО	Методические рекомендации

